



COMUNE DI ALÌ

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45, CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

P. Iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7

AREA TECNICA

protocollo@pec.comune.ali.me.it - area.tecnica@pec.comune.ali.me.it

www.comune.ali.me.it

COPIA DETERMINA N. 141 / T DEL 13/08/2019

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA INTERESSATA DAL CROLLO DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA PIAZZA SS. ROSARIO NEL QUARTIERE ARIELLA DEL COMUNE DI ALI' (ME). CIG. Z6B2653B2E. – Approvazione della Perizia di Assestamento Somme

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA / RUP

PREMESSO:

- **Che** con Determina Sindacale n. 26 del 12/12/2018 è stato nominato RUP, Responsabile Unico del Procedimento, per la suddetta perizia, il sottoscritto ing. Antonino Famulari;
- Che con delibera di G.M. n. 180 del 18/12/2018 avente per oggetto “Assegnazione risorsa al Responsabile dell’Area Tecnica per i “Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della zona interessata dal crollo del muro di sostegno della Piazza SS. Rosario nel quartiere Ariella del Comune di Ali””, sono state assegnate al Responsabile dell’Area Tecnica la risorsa economica complessiva di €. 15.777,33;
- Che con Delibera di Giunta Municipale n. 16 del 23/01/2019 è stata approvata la perizia ed il relativo quadro economico dei “Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della zona interessata dal crollo del muro di sostegno della Piazza SS. Rosario nel quartiere Ariella del Comune di Ali” - CIG: Z6B2653B2E per l'importo complessivo pari ad euro 15.777,33 (euro quindicimilasettecentosettantasette/33) secondo il seguente Quadro Economico

COMUNE DI ALI'	
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO PERIZIA ORIGINARIA	
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA INTERESSATA DAL CROLLO DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA PIAZZA SS. ROSARIO NEL QUARTIERE ARIELLA DEL COMUNE DI ALI' (ME).	
Riepilogo dei lavori:	
Importo dei Lavori	€. 11.789,03
Oneri per la sicurezza non soggetti a R.D.	€. 660,05
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€. 11.128,98
Somme a disposizione	

Imprevisti (5%)	€.	589,45	
IVA 22% sull'importo residuo a base d'asta.	€.	2.738,80	
<i>Totale somme a disposizione</i>	€.	3.328,25	€. 3.328,25
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€. 15.777,33

Tutto ciò premesso,

VISTO il Contratto – Registro Scritture Private n. 01 del 06/02/2019 con la quale i Lavori sono stati appaltati all'Impresa Roma Carmelo s.r.l. con sede legale in Ali (ME) via Paolo Ferrantello n. 11, per l'importo contrattuale di € 11.441,98 compreso oneri sulla sicurezza e oltre iva;

VISTO il Certificato di Ultimazione Lavori redatto in data 19.02.2019;

VISTA la nota Prot. Gen.le n. 5161 e Prot. UTC n. 534 entrambi del 07/08/2019 dell'ing. Antonino Famulari, in qualità di Direttore dei Lavori dell'opera di che trattasi, con cui ha trasmesso, la perizia di assestamento somme secondo il successivo quadro economico;

COMUNE DI ALI'			
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA			
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO PERIZIA ASSESTAMENTO SOMME			
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA INTERESSATA DAL CROLLO DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA PIAZZA SS. ROSARIO NEL QUARTIERE ARIELLA DEL COMUNE DI ALI' (ME).			
Riepilogo dei lavori:			
Importo dei Lavori	€.		11.689,03
Oneri per la sicurezza non soggetti a R.D.	€.		660,05
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€.		11.028,98
A detrarre il ribasso d'asta presentato dalla Ditta Esecutrice dei lavori (2,24%)	€.		247,05
IMPORTO CONTRATTUALE COMPRENSIVO DELLA SICUREZZA	€.		11.441,98
Somme a disposizione			
Economie derivanti dal ribasso d'asta	€.	247,05	
Altre economie	€.	489,56	
Imprevisti 5%	€.	584,45	
IVA 22% sull'importo residuo a base d'asta.	€.	2.517,24	
Competenze tecniche per il RUP (1,60%) x 32% (art. 113 D.Lgs. 18/04/2016)	€.	59,85	
Competenze tecniche per UTC (1,60%) x 38% (art. 113 D.Lgs. 18/04/2016)		71,07	
Oneri di accesso e conferimento materiale di risulta alla pubblica discarica	€.	366,14	
<i>Totale somme a disposizione</i>	€.	4.335,35	€. 4.335,35
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€. 15.777,33

VISTO il quadro economico sopra riportato, dalla quale si evince che le somme relative alle competenze dell'UTC, gli oneri di accesso a discarica, sopra citati, sono state reperite e ridistribuite all'interno delle somme a disposizione dell'Amministrazione, per cui non occorre impegnare nuove somme;

VISTA la perizia di Assestamento Somme composta soltanto dai seguenti elaborati modificati:

- 1) Relazione Tecnica;
- 2) Computo Metrico Estimativo;
- 3) Quadro tecnico economico;

CONSIDERATO che la perizia in argomento è stata esitata favorevolmente dal RUP ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 12/2011 con Prot. Sett. n. 564 del 13/08/2019 secondo il seguente quadro economico:

COMUNE DI ALI'		
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO PERIZIA ASSESTAMENTO SOMME		
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA INTERESSATA DAL CROLLO DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA PIAZZA SS. ROSARIO NEL QUARTIERE ARIELLA DEL COMUNE DI ALI' (ME).		
Riepilogo dei lavori:		
Importo dei Lavori	€.	11.689,03
Oneri per la sicurezza non soggetti a R.D.	€.	660,05
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€.	11.028,98
A detrarre il ribasso d'asta presentato dalla Ditta Esecutrice dei lavori (2,24%)	€.	247,05
IMPORTO CONTRATTUALE COMPRESIVO DELLA SICUREZZA	€.	11.441,98
Somme a disposizione		
Economie derivanti dal ribasso d'asta	€.	247,05
Altre economie	€.	489,56
Imprevisti 5%	€.	584,45
IVA 22% sull'importo residuo a base d'asta.	€.	2.517,24
Competenze tecniche per il RUP (1,60%) x 32% (art. 113 D.Lgs. 18/04/2016)	€.	59,85
Competenze tecniche per UTC (1,60%) x 38% (art. 113 D.Lgs. 18/04/2016)		71,07
Oneri di accesso e conferimento materiale di risulta alla pubblica discarica	€.	366,14
<i>Totale somme a disposizione</i>	€.	4.335,35
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€.	15.777,33

DATO ATTO che occorre procedere all'approvazione della Perizia di Assestamento Somme di cui in argomento;

ESAMINATA la perizia redatta dall'UTC;

RITENUTO che lo stesso sia meritevole di approvazione;

VISTA la L.R. 12/2011;

Visto il D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento EE.LL.;

VISTE le leggi vigenti in materia;

Ritenuto che in merito non è necessario adottare apposito atto deliberativo della Giunta Municipale

DETERMINA

La superiore premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

APPROVARE la Perizia di Assestamento Somme, trasmessa dal Direttore dei lavori con nota prot. n. 5161 in data 07/08/2019 per l'importo complessivo di €. 15.777,33 di cui €. 11.689,03 per lavori €. 660,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 4.335,35 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente quadro economico:

COMUNE DI ALI'		
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO PERIZIA ASSESTAMENTO SOMME		
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA INTERESSATA DAL CROLLO DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA PIAZZA SS. ROSARIO NEL QUARTIERE ARIELLA DEL COMUNE DI ALI' (ME).		
<i>Riepilogo dei lavori:</i>		
Importo dei Lavori	€.	11.689,03
Oneri per la sicurezza non soggetti a R.D.	€.	660,05
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€.	11.028,98
A detrarre il ribasso d'asta presentato dalla Ditta Esecutrice dei lavori (2,24%)	€.	247,05
IMPORTO CONTRATTUALE COMPRESIVO DELLA SICUREZZA	€.	11.441,98
Somme a disposizione		
Economie derivanti dal ribasso d'asta	€.	247,05
Altre economie	€.	489,56
Imprevisti 5%	€.	584,45
IVA 22% sull'importo residuo a base d'asta.	€.	2.517,24
Competenze tecniche per il RUP (1,60%) x 32% (art. 113 D.Lgs. 18/04/2016)	€.	59,85
Competenze tecniche per UTC (1,60%) x 38% (art. 113 D.Lgs. 18/04/2016)		71,07
Oneri di accesso e conferimento materiale di risulta alla pubblica discarica	€.	366,14
Totale somme a disposizione	€.	4.335,35
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€.	15.777,33

DARE ATTO che la Perizia di Assestamento Somme si compone dei seguenti elaborati:

- 1) Relazione Tecnica;
- 2) Computo Metrico Estimativo;
- 3) Quadro Tecnico Economico;

Il Responsabile dell'Area Tecnica / RUP
F.to Ing. Antonino Famulari

COPIA DETERMINA N. 141 / T DEL 13/08/2019

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA INTERESSATA DAL CROLLO DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA PIAZZA SS. ROSARIO NEL QUARTIERE ARIELLA DEL COMUNE DI ALI' (ME). CIG. Z6B2653B2E. – Approvazione della perizia di Assestamento Somme

Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria

APPONE

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 55, comma 5 della Legge n. 142 del 1990, introdotto dall'art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell'art.151, comma 4.

ATTESTA

Che la complessiva somma di euro 15.777,33 (quindicimila settecentosettantasette/33), trova la relativa copertura finanziaria nel bilancio comunale esercizio finanziario 2019 secondo il seguente prospetto:

- In quanto ad €. 8.500,00 sul Codice n. 10.05.1.103, Capitolo n. 976, Impegno n. 360/18 RR.PP. 2018;
- In quanto ad €. 7.277,33 sul Codice 08.01.202, Capitolo n. 3260, Impegno 722/18 RR.PP. 2018.

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.

Alì, 13/08/2019

**Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria
F.to Rag. Natale Satta**

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on – line* del Comune di Alì dal _____ al _____ N° Reg. _____

Alì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. _____)